

Projet Chef d'oeuvre

Roadmap v1.0

Cette roadmap est évolutive.

Phase de préparation

Semaine du 19 au 23 Février.

Sprint 0 : Lancement du projet

Semaine du 26 au 2 Mars. Review et retrospective le 2 Mars.

Livrables attendus Lundi 26

Lien GitHub de votre projet et dessus :

readme (pour les liens)

dossier /documentation/ (pour les documents)

Maquettes

Slide de présentation

Use case diagram

Class diagram

Lots fonctionnels priorisés

Users stories réparties par lots fonctionnels



Développement du Sprint 1

Semaine du 12 au 16 Mars et retrospective le 16 Mars.

US à définir.

Présentation slide livraison Sprint 1

base de données (dump)

MCD

A la fin du Sprint 1, 3 cas possibles pour les 2 Sprints restantes et la semaine de livraison des projets

- -je continue mon MVC car je veux comprendre PHP natif
- -je refais mon projet en Symfony pour prouver que je peux utiliser un framework
- -je fais un autre projet qui m'aide dans mon insertion professionnelle